

SASD Mail Workbench

Qualitätsreview, Runtime-Entscheidung und Stabilisierungsplan

Dokumentversion 1.0 | 12. Juli 2026

1. Entscheidung

Wir beginnen mit .NET 8 und Visual Studio 2022, aber nicht bis zu einem beliebig späten V1-Abschluss. Die Pflichtmigration auf .NET 10 LTS erfolgt spätestens in 0.5.0 beziehungsweise vor Supportende oder Produktrelease.

2. Berichtigung

Der erneute Abgleich bestätigt 131 funktionale, 20 nichtfunktionale Anforderungen und 17 Abnahmeszenarien mit 168 eindeutigen IDs.

3. Milestone 0.3.1

- SDK-Pinning, zentrale Paketversionen und Lockfiles
- NUnit, dotnet test und Test Explorer
- Originalbyte-/Streammodell
- Import-Zustandsmaschine und Recovery
- SQLite-Migrationen und relative Pfade
- stabile Processing-IDs
- Clean-Machine-Build und Handbuchaktualisierung

4. Befundregister

ID	Priorität	Befund	Maßnahme	Ziel
QR-001	kritisch	Runtime-/IDE-Widerspruch	Gestufte Strategie	0.3.1/0.5.0
QR-002	kritisch	Fingerprint noch keine Get-all-Entscheidung	Deduplizierungsin dex	0.4.0
QR-003	kritisch	Hash nicht über Originalbytes	Streamverträge	0.3.1
QR-004	kritisch	Fehlerhafte Verarbeitung kann übersprungen werden	Zustandsabhängig er Retry	0.3.1/0.4.0
QR-005	kritisch	Datei/SQLite nicht absturzsicher	Staging und Recovery	0.3.1/0.4.0

ID	Priorität	Befund	Maßnahme	Ziel
QR-006	hoch	Erfolgszeitstempel trotz Teilfehlern	getrennte Fetch-Zeitstempel	0.3.1
QR-007	hoch	Cancellation als Fehler möglich	Cancelled-Status	0.3.1
QR-008	hoch	Kein Migrationssystem	Versionierte Migrationen	0.3.1
QR-009	hoch	Absolute Rohmailpfade	relative Pfade	0.3.1
QR-010	hoch	Klassenname als Processor-ID	stabile IDs/Versionen	0.3.1/0.4.0
QR-011	mittel	Comparer nach JSON-Laden	Comparer rekonstruieren	0.3.1
QR-012	hoch	Eigener Test-Runner	NUnit/dotnet test	0.3.1
QR-013	hoch	Fehlende Recovery-/Streamingtests	Testkatalog	0.3.1/0.4.0
QR-014	hoch	Build nicht reproduzierbar	SDK/Pakete/Lockfiles	0.3.1
QR-015	mittel	Produktname/Metadaten uneinheitlich	Vereinheitlichung	0.3.1
QR-016	mittel	XML-Kommentare nicht buildgesichert	CS1591 schrittweise	0.3.1/0.4.0
QR-017	mittel	Entscheidungen brauchen Spikes	Spike-Plan	fortlaufend
QR-018	hoch	V1-Umfang groß	MVP/Vollrelease trennen	Roadmap
QR-019	mittel	Pluginvorbereitung konzeptionell	ExtensionModel	0.4.0/0.8.0
QR-020	organisatorisch	Kein realer Build in Prüfungsumgebung	Clean-Machine-Build	0.3.1

5. Freigabeempfehlung

Mit dem Codieren beginnen, aber zunächst ausschließlich mit 0.3.1. POP3 und Get all starten erst nach dessen Abnahme. Dokumentation macht die Befunde verbindlich, erklärt sie aber nicht vorzeitig als technisch behoben.